

Task Information

ID	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1	Quelle	0 tage	31.12.09 08:00	31.12.09 08:00		
2	Call for Topics	1 tag	31.12.09 08:00	01.01.10 08:00	1	Andreas Popp[1%]
3	Einsendeschluss CFT	7 tage	01.01.10 08:00	11.01.10 17:00	2	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
4	Topics wählen	3 tage	12.01.10 08:00	14.01.10 17:00	5;3	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
5	Grobprogrammplanung	3 tage	07.01.10 08:00	11.01.10 17:00	1	Alexander Lill[1%];Andreas Popp
6	Call for Papers	1 tag	15.01.10 08:00	15.01.10 17:00	4	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
7	Einsendeschluss Cfp	12 tage	18.01.10 08:00	02.02.10 17:00	6	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
8	Redner wählen/Slots vergeben	3 tage	03.02.10 08:00	05.02.10 17:00	7	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
9	Einladung designen	1 tag	12.02.10 08:00	12.02.10 17:00	5	Laura Lang[1%]
10	Zeitungsanzeige schalten	3 tage	15.02.10 08:00	17.02.10 17:00	9	
11	Endprogrammplanung	3 tage	08.02.10 08:00	10.02.10 17:00	8	Alexander Lill[0%];Andreas Popp
12	Programmflyer erstellen	5 tage	11.02.10 08:00	17.02.10 17:00	11	Laura Lang[0%]
13	Presseverteiler aufsetzen	1 tag	15.02.10 08:00	15.02.10 17:00	1	
14	PM zur Festlegung der Themen	1 tag	16.02.10 08:00	16.02.10 17:00	4;13	Andreas Popp[1%];Andreas Zettl
15	Orgamailadresse einrichten	1 tag	16.02.10 08:00	16.02.10 17:00	1	Benedikt Schmidt[0%]
16	Pressevertreter einladen	1 tag	17.02.10 08:00	17.02.10 17:00	14;15	
17	Raum- und Technikplanung	18 tage	25.01.10 08:00	17.02.10 17:00	1	Benedikt Schmidt[1%];Gerd
18	ASCHERMITTWOCH	0 tage	17.02.10 17:00	17.02.10 17:00	16;10;17;12	